
П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Московская область)

1. Основные положения

Все лучшее детям (Московская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Все лучшее детям (Московская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Создана современная образовательная среда3.

Куратор регионального проекта Болатаева Л.С. Вице-губернатор Московской области4.

Пильдес И.В.Руководитель регионального проекта Министр образования Московской области5.

Лукьяненко Т.А.Администратор регионального проекта Начальник управления6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Московской области

"Образование Подмосковья"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Московской области

"Строительство и капитальный ремонт объектов социальной

инфраструктуры"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет, у

которых выявлены

выдающиеся способности

и таланты

2,2900 2023 -ПроцентФП Пильдес И.В.

Министр

образования

Московской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

3,17003,1200 3,1300 3,1400 3,1500 3,1600 Нет

1.2. Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных

услугами

дополнительного

образования

83,9000 2024 -ПроцентФП Чекмарёва Ю.Н.

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,860084,1600 84,4600 84,7600 85,0600 85,3600 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей и молодежи в возрасте от 7

до 35 лет, у которых выявлены

выдающиеся способности и таланты

2,2900 2,2900 3,0900 3,0900 3,0900 3,1000

Процент 3,1200

3,11003,11003,11003,10003,1000

1.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных услугами дополнительного

образования

57,0100 59,0200 59,8600 61,1700 63,4900 65,4700

Процент 84,1600

83,900083,890077,870069,580067,5800
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Реализованы

мероприятия по

модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт

и оборудование

зданий

общеобразовательных

организаций.

Нарастающий итог

Объект

- 122,00

00

158,00

00

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

114,0000 2024

- -169,00

00

-

-

1.1

В 2025-2027 годах будут реализованы мероприятия по  капитальному ремонту 55 школ:в 2025 году 8 школ:

1.      МБОУ школа № 7, г.о. Долгопрудный

2.      МБОУ «Фруктовская СОШ», г.о. Луховицы

3.      МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3», г.о. Пушкинский

4.      МБОУ «Ашукинская СОШ», г.о. Пушкинский

5.      МБОУ Поваровская СОШ, г.о. Солнечногорск

6.      МБОУ СОШ № 2, г.о. Серпухов

7.      МБОУ Гимназия № 23 г.о. Химки

8.      МБОУ «СОШ № 2  г. о. Шатура»

В 2026 году 36 школ:

1.      МБОУ «Центр образования № 26», Богородский г.о

2.      МАОУ Востряковский лицей № 1, г.о. Домодедово

3.      МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова», г.о. Кашира

4.      МБОУ «СОШ с УИОП № 7», г.о. Кашира

5.      МОУ Лицей № 10 им. Д.И. Менделеева, г.о. Клин
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

6.      МОУ  гимназия № 15, г.о. Клин

7.      МБОУ гимназия № 2, г.о. Красногорск

8.      МБОУ СОШ № 1, , г.о. Красногорск

9.      МБОУ СОШ № 3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова, г.о. Лобня

10.   МОУ СОШ № 8, г.о. Люберцы

11.   МБОУ Наро-Фоминская сош № 5 СУИОП, Наро-Фоминский г.о.

12.   МБОУ Наро-Фоминская сош № 5 СУИОПМБОУ Наро-Фоминская школа для обучающихся с ОВЗ

13.   МБОУ Кубинская СОШ № 2, Одинцовский г.о.

14.   МБОУ Часцовская СОШ, Одинцовский г.о.

15.   МОУ СОШ № 16, Орехово-Зуевский г.о.

16.   МОУ Дрезненская СОШ № 1 (корпус 2) Орехово-Зуевский г.о.

17.   МОУ СОШ № 20 им. Н.З. Бирюкова Орехово-Зуевский г.о.

18.   МОУ «СОШ № 22», г.о. Подольск

19.   МОУ «СОШ № 17», г.о. Подольск

20.   МБОУ «Майская СОШ», г.о. Пушкинский

21.   МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 1», г.о. Пушкинский

22.   МБОУ «Майская СОШ», г.о. Пушкинский

23.   МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7», г.о. Пушкинский

24.   МОУ Рыболовская СОШ, Раменский г.о.

25.   МБОУ «Хотьковская СОШ № 5», Сергиево-Посадский г.о.

26.   МБОУ «Липицкая СОШ», г.о. Серпухов

27.   МБОУ СОШ № 10, г.о. Серпухов

28.   МБОУ СОШ № 7, г.о. Серпухов

29.   МАОУ «Радумльский лицей-интернат» г.о. Солнечногорск

30.   МБОУ «Лицей № 1», г.о. Ступино

31.   МБОУ «Малинская СОШ», г.о. Ступино

32.   МБОУ Гимназия № 23 г.о.  Химки

33.   МБОУ «СОШ р.п. Черусти», г.о. Шатура

34.   МАОУ СОШ № 21 ГОЩ, г.о. Щелково

35.   МБОУ СОШ № 27 ГОЩ (корпус 1), г.о. Щелково

36.   МБОУ «Школа № 5 для обучающихся с ОВЗ» ГОЩ, г.о. Щелково

в 2027 году 11 школ:

1.      МОУ «Лицей №23», г.о. Воскресенск

2.      МОУ Черновская средняя общеобразовательная школа, Дмитровский г.о.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

3.      МАОУ СОШ № 10, г.о. Долгопрудный

4.      МАОУ Домодедовская гимназия № 5, г.о. Домодедово

5.      МБОУ «Лицей № 5», Зарайский г.о.

6.      МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр №5», г.о. Пушкинский

7.      МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21», Сергиево-Посадский г.о.

8.      МБОУ Лицей № 7 г. Химки

9.      МАОУ СОШ №3 ГОЩ, г.о. Щелково

10.   МАОУ СОШ № 8 ГОЩ, г.о. Щелково

11.   МОУ «СОШ №15 с УИОП», г.о. Электросталь

 

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных

населенных пунктах с

объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры

(зданий) школ.

Нарастающий итог

Объект

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.2

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное

образование. В 2025 - 2027 г.г. будет осуществляться строительство школы МБОУ Одинцовская СОШ № 9 со строительством пристройки на 550 мест по адресу:

Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д. 20

Общеобразовательны

е организации

оснащены

Единица

- 265,00

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

0,0000 2023

- -- -

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

средствами обучения

и воспитания для

реализации учебных

предметов

работ,

услуг

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития

современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов в 265 школах по учебным предметам "Труд

(Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

1.1

4 980 881,002 399 354,00 13 348 170,0

0

0,00 0,00 20 728 405,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

4 980 881,002 399 354,00 13 348 170,0

0

0,00 0,00 20 728 405,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

4 980 881,002 399 354,00 13 348 170,0

0

0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с объективно

выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ

1.2

0,00617 316,00 681 468,000,00 0,00 1 298 784,000,00 0,00

Консолидированный бюджет1.2.1

0,00617 316,00 681 468,000,00 0,00 1 298 784,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

.

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-617 316,00 681 468,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов

1.3

0,00133 965,00 0,000,00 0,00 133 965,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,00133 965,00 0,000,00 0,00 133 965,000,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-130 570,00 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1

.1.1.

-130 570,00 -0,00 -- -

местным бюджетам1.3.1

.1.1.

4.

-130 570,00 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1

.2.

-133 965,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных1.3.2

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

.

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 3 150 635,00 14 029 638,00 4 980 881,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 22 161 154,00

0,00 4 980 881,003 150 635,00 14 029 638,00 0,00 0,00 22 161 154,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



11

6. Помесячный план исполнения бюджета Московская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие капитальный

ремонт и оборудование зданий

общеобразовательных организаций"

0,00 217 503,0

0

217 503,0

0

445 134,0

0

568 849,0

0

673 779,0

0

2 399 354,00

1 922 833

,00

1 922 833

,00

1 859 356

,00

1 358 681

,00

737 256,0

0

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

адресное строительство школ в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 316,00

147 320,0

0

103 124,0

0

58 928,0029 464,0029 464,00

1.3. Мероприятие (результат)

"Общеобразовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания для реализации учебных

предметов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

130 570,00

110 000,0

0

75 000,0062 000,0060 000,0052 000,00

ИТОГО:

0,00 217 503,0

0

217 503,0

0

445 134,0

0

568 849,0

0

723 779,0

0

3 147 240,00

2 180 153

,00

2 100 957

,00

1 980 284

,00

1 448 145

,00

818 720,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Московская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций"

В 2025-2027 годах будут

реализованы

мероприятия по

капитальному ремонту

55 школ:в 2025 году 8

школ:

1.      МБОУ школа № 7,

г.о. Долгопрудный

2.      МБОУ

«Фруктовская СОШ»,

г.о. Луховицы

3.      МБОУ г.

Ивантеевка «Гимназия

№ 3», г.о. Пушкинский

4.      МБОУ

«Ашукинская СОШ»,

г.о. Пушкинский

5.      МБОУ Поваровская

СОШ, г.о.

Солнечногорск

6.      МБОУ СОШ № 2,

Бероев О.С.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

г.о. Серпухов

7.      МБОУ Гимназия №

23 г.о. Химки

8.      МБОУ «СОШ № 2

 г. о. Шатура»

В 2026 году 36 школ:

1.      МБОУ «Центр

образования № 26»,

Богородский г.о

2.      МАОУ

Востряковский лицей №

1, г.о. Домодедово

3.      МБОУ «СОШ № 1

им. Героя Советского

Союза А.И. Выборнова»,

г.о. Кашира

4.      МБОУ «СОШ с

УИОП № 7», г.о. Кашира

5.      МОУ Лицей № 10

им. Д.И. Менделеева, г.о.

Клин

6.      МОУ  гимназия №

15, г.о. Клин

7.      МБОУ гимназия №

2, г.о. Красногорск

8.      МБОУ СОШ № 1, ,

г.о. Красногорск

9.      МБОУ СОШ № 3

имени Героя Советского

Союза В.А. Борисова,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

г.о. Лобня

10.   МОУ СОШ № 8, г.о.

Люберцы

11.   МБОУ Наро-

Фоминская сош № 5

СУИОП, Наро-

Фоминский г.о.

12.   МБОУ Наро-

Фоминская сош № 5

СУИОПМБОУ Наро-

Фоминская школа для

обучающихся с ОВЗ

13.   МБОУ Кубинская

СОШ № 2, Одинцовский

г.о.

14.   МБОУ Часцовская

СОШ, Одинцовский г.о.

15.   МОУ СОШ № 16,

Орехово-Зуевский г.о.

16.   МОУ Дрезненская

СОШ № 1 (корпус 2)

Орехово-Зуевский г.о.

17.   МОУ СОШ № 20

им. Н.З. Бирюкова

Орехово-Зуевский г.о.

18.   МОУ «СОШ № 22»,

г.о. Подольск

19.   МОУ «СОШ № 17»,

г.о. Подольск

20.   МБОУ «Майская
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

СОШ», г.о. Пушкинский

21.   МБОУ г.

Красноармейск «СОШ №

1», г.о. Пушкинский

22.   МБОУ «Майская

СОШ», г.о. Пушкинский

23.   МБОУ г. Пушкино

«СОШ № 7», г.о.

Пушкинский

24.   МОУ Рыболовская

СОШ, Раменский г.о.

25.   МБОУ

«Хотьковская СОШ №

5», Сергиево-Посадский

г.о.

26.   МБОУ «Липицкая

СОШ», г.о. Серпухов

27.   МБОУ СОШ № 10,

г.о. Серпухов

28.   МБОУ СОШ № 7,

г.о. Серпухов

29.   МАОУ

«Радумльский

лицей-интернат» г.о.

Солнечногорск

30.   МБОУ «Лицей №

1», г.о. Ступино

31.   МБОУ «Малинская

СОШ», г.о. Ступино

32.   МБОУ Гимназия №
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

23 г.о.  Химки

33.   МБОУ «СОШ р.п.

Черусти», г.о. Шатура

34.   МАОУ СОШ № 21

ГОЩ, г.о. Щелково

35.   МБОУ СОШ № 27

ГОЩ (корпус 1), г.о.

Щелково

36.   МБОУ «Школа № 5

для обучающихся с ОВЗ»

ГОЩ, г.о. Щелково

в 2027 году 11 школ:

1.      МОУ «Лицей

№23», г.о. Воскресенск

2.      МОУ Черновская

средняя

общеобразовательная

школа, Дмитровский г.о.

3.      МАОУ СОШ № 10,

г.о. Долгопрудный

4.      МАОУ

Домодедовская гимназия

№ 5, г.о. Домодедово

5.      МБОУ «Лицей №

5», Зарайский г.о.

6.      МБОУ г.

Ивантеевка

«Образовательный центр

№5», г.о. Пушкинский

7.      МБОУ «Средняя
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательная

школа №21», Сергиево-

Посадский г.о.

8.      МБОУ Лицей № 7

г. Химки

9.      МАОУ СОШ №3

ГОЩ, г.о. Щелково

10.   МАОУ СОШ № 8

ГОЩ, г.о. Щелково

11.   МОУ «СОШ №15 с

УИОП», г.о.

Электросталь

 

1.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок

-

Бероев О.С.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Бероев О.С.

29.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

-

Бероев О.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта,%"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Бероев О.С.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Бероев О.С.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Бероев О.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Бероев О.С.

28.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Бероев О.С.

29.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Бероев О.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта,%"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Бероев О.С.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Бероев О.С.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Бероев О.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Бероев О.С.

29.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Бероев О.С.

29.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

-

Бероев О.С.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

1.1.16.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта,%"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Бероев О.С.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Справка Справка о

технической готовности

объекта

-

Бероев О.С.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Бероев О.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры

Реализация результата

позволит обеспечить

развитие пространства

образовательных

организаций, а также

обеспечить возможность

Лапин К.А.

01.01.2026 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(зданий) школ" учащимся получать

качественное

образование. В 2025 -

2027 г.г. будет

осуществляться

строительство

школы МБОУ

Одинцовская СОШ № 9

со строительством

пристройки на 550 мест

по адресу: Московская

область, Одинцовский

г.о., г. Одинцово, ул.

Северная, д. 20

1.2.1.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на

строительно-монтажные

работы и ПИР

-

Лапин К.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %

-

Лапин К.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

Заключение

-

Лапин К.А.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %

-

Лапин К.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Земельный участок

предоставлен заказчику

-

Лапин К.А.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Лапин К.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

-

Лапин К.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственному

(муниципальному)

контракту

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Общеобразовательны

е организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов"

В целях создания

единого

образовательного

пространства в

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, а

также развития

современных

компетенций и навыков

у обучающихся оснащена

(обновлена) материально

- техническая база

кабинетов в 265 школах

по учебным предметам

"Труд (Технология)" и

"Основы безопасности и

защиты Родины"

Лукьяненко Т.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Принято

постановление

-

Лукьяненко Т.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Принято

постановление

-

Лукьяненко Т.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Заключение

контрактов на поставку

оборудования для оснащения

средствами обучения и

воспитания общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

Контракты на поставку

оборудования

-

Лукьяненко Т.А.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Представлен

реестр документов,

подтверждающих приемку

средств обучения и воспитания

по учебным предметам "Основы

безопасности и защиты Родины",

"Труд (Технология)""

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг

-

Лукьяненко Т.А.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Проведен

фотомониторинг оснащения

общеобразовательных

организаций средствами

обучения и воспитания по

учебным предметам "Основы

безопасности и защиты Родины",

"Труд (Технология)""

Прочий тип документа

Фотоотчет по

оснащению

общеобразовательных

организаций средствами

обучения и воспитания

-

Лукьяненко Т.А.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информационный

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лукьяненко Т.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Создание

ресурсно-методического центра

по оснащению предметных

кабинетов общеобразовательных

организаций средствами

обучения и воспитания для

реализации учебных предметов"

Распоряжение

распоряжение

Министерства

образования Московской

области

-

Лукьяненко Т.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Все лучшее детям (Московская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

1

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

34.00 34.00 68.00

2

Реализованы мероприятия

по модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

33.00 33.00 66.00

3

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных населенных

пунктах с объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры (зданий)

школ

33.00 33.00 66.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00 200.00


